

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α/Α	Είδος Εργασιών	1° Τρίμηνο	2° Τρίμηνο	3° Τρίμηνο	4° Τρίμηνο	Δαπάνη (Ευρώ)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)					2.043,30
2	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20					1.413,00
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες					1.500,00
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4					32,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων					59,00
6	Υπόβαση οδοστρώσις συμπακνωμένου πάχους 0,10 m					1.896,30
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm					618,00
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						7.561,60
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Ασφαλτική προεπάλειψη					1.512,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου					10.067,40
Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						11.579,40

Η Συντάξασα

Ευαγγελία Ζητούνη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο Ανπληρωτής προϊστάμενος τμήματος
τεχνικών υπηρεσιών

Γεώργιος Νταούμ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

