



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
**ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ**  
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
Από το με αριθμό **13/18 Οκτωβρίου 2018**  
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού  
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

**Αριθ. Απόφασης 222 /2018**

**Περίληψη Θέματος**  
**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου**  
**«Αποκατάσταση κοινοχρήστων**  
**χώρων στην Τ.Κ. Θεριακησίου»**

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17<sup>ο</sup> χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 18ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 7467/522/12-10-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «23» μέλη, ήτοι:

**Παρόντες**

1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
12. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**Απόντες**

1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ  
(Γραμματέας Δ.Σ)
2. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
21. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).

Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι **Πρόεδροι** και οι **Εκπρόσωποι** των **Τοπικών Κοινοτήτων**: **Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Άρδοσης** (Λιόντος Χαρίλαος), **Αρτοπούλας** (Παπαδοπούλου Αρετή), **Αχλαδέας** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Βαργιάδων** (Μπουτζίας Χρήστος), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Δωδώνης** (Μήτσης Χριστόδουλος), **Επισκοπικού** (Τασιούλας Θωμάς), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κωστανιανής** (Κανδρέλης Δημήτριος), **Λίππας** (Μπέτσης Δημήτριος), **Μαντείου** (Ντάρας Θεόδωρος), **Μελιγγών** (Κωστούλας Σταύρος), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μυροδάφνης** (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), **Πεντολάκκου** (Τόλης Χρήστος), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Τερόβου** (Αυγέρης Ηλίας).

ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

**Αγίου Νικολαου** (Τζαλαβρά Μαρίνα), **Ασπροχωρίου** (Κάλλος Κωνσταντίνος), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Βαρλαάμ** (Ρίζος Βασίλειος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Δραγοψάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δραμεσιών** (Σουμάλας Χριστόφορος), **Ελάφου** (Δημάκης Δημήτριος), **Ζωτικού** (Πάκος Νικόλαος), **Θεριακησίου** (Λώλος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Δούλης Στέφανος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κουκλεσίου** (Κίτσος Γεώργιος), **Κρυφοβού** (Σκλιβανίτης Γεώργιος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μπεστιάς** (Κολιάκης Χαράλαμπος), **Παλαιοχωρίου – Μπότσαρη** (Μπότσαρης Ανδρέας), **Παρδαλίτσας** (Πανταζής Κωνσταντίνος), **Πέρδικας** (Ζώης Φίλιππος), **Πεστών** (Τασιούλας Αριστείδης), **Πλατανίων** (Παππάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Ράϊδος Ιωάννης), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σιστρουνίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), **Σκλίβανης** (Χρήστου Θωμάς), **Ψήνας** (Γιώτης Βασίλειος)

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το **2<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 222/2018

διάταξης, απόντος του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας **ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ κ. ΛΩΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** παρότι κλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010, έδωσε το λόγο στον Ναούμ Γεώργιο – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε - Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Το θέμα αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε **«Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Θεριακησίου»** του Δήμου Δωδώνης, της ανάδοχου του έργου **Κ/Ξ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΗΚΟΣ**

### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου

### **Α.ΓΕΝΙΚΑ**

**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :** Το εν λόγω έργο είναι έργο οικοδομικό & Η/Μ και αφορά εργασίες Αποκατάστασης Κ/Χ Τ.Κ.

Θεριακησίου ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας και ασφαλείας.

**2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** Οι δαπάνες του έργου αντιμετωπίζονται από ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ και ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

**3. ΜΕΛΕΤΗ :** Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 34.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε με αριθ.5/2017 και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωδώνης.

**4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ :** Το έργο δημοπρατήθηκε βάση της παραπάνω μελέτης στις 06/03/2018 με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρία Κ/Ξ Χρήστος Βασιλειάδης - Απόστολος Ζήκος, που προσέφερε ποσοστιαία έκπτωση 5,00% στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης, ήτοι ποσόν : 26.661,29 € χωρίς τον Φ.Π.Α.

Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ.48 / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης.

**5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :** Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 06/07/2018 μεταξύ του Δημάρχου Δωδώνης και της Κ/Ξ Χρήστος Βασιλειάδης - Απόστολος Ζήκος, για συμβατικό ποσό 33.060,00€ με Φ.Π.Α.

**6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :** Βάσει του άρθρου 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου η ολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών προβλέπεται σε τριακόσια εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 06/07/2019.

### **Β. ΕΙΔΙΚΑ**

**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (που εκτελέστηκε) :** Το αντικείμενο που εκτελέστηκε έως σήμερα ανέρχεται 100% επί του αρχικού (συμβατικού) αντικειμένου του έργου.

**2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ του 1ο Α.Π.Ε. :** Συντάσσεται ο παρών 1ος Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Δ. Έργων και με σκοπό:

1. Την απορρόφηση των απροβλέπτων του προϋπολογισμού της μελέτης.
2. Την τακτοποίηση των ποσοτήτων των επί μέρους συμβατικών εργασιών (αυξομείωση ποσοτήτων) ,σύμφωνα με την επιμέτρηση των εργασιών.
3. Την απορρόφηση των επί έλατο δαπανών προκειμένου να καλυφθεί η

δαπάνη για ποσότητες εργασιών που παρουσιάζουν αύξηση.

**3. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** : Την απορρόφηση των νέων τιμών που αφορούν στις εργασίες καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, δομικά πλέγματα B500C (S500s), οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως, καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 500x500mm, κλάσης B125, επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, αποκατάσταση σιδηρών θυρών και κιγκλιδωμάτων, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες, & εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m  
Εκ παραδρομής στην εργασία με αριθμό τιμολογίου 2.11 τοποθετήθηκε η ποσότητα της εργασίας στην στήλη της τιμής μονάδος και αντίστοιχα η τιμή της μονάδος στην στήλη της ποσότητας. Για αυτό τον λόγο, δημιουργήθηκε νέα εργασία με αριθμό τιμολογίου 1ο ΠΚΤΜΝΕ/8 στην οποία τοποθετήθηκαν στις σωστές στήλες τόσο η ποσότητα (1 τεμάχιο) όσο και η τιμή μονάδας (350,00 €/τεμ.)

#### **4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :**

- α. Προϋπολογισμός της μελέτης για την ανάθεση του έργου : 34.800,00 € με τον Φ.Π.Α.
- β. Συμβατικό ποσόν : 33.060,00 € (26.661,29 € για εργασίες + 6.398,71 € για Φ.Π.Α.).
- γ. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. : προτεινόμενης δαπάνης : 33.060,00 € (26.661,29 € για εργασίες + 6.398,71 € για Φ.Π.Α.).

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν έχει υπέρβαση ενώ το συμβατικό αντικείμενο δεν μεταβάλλεται ήτοι στο ποσόν των 33.060,00 € με Φ.Π.Α.

#### **Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για τους ανωτέρου λόγους **ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

Την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με συνολικό ποσό δαπάνης 33.060,00 € με τον Φ.Π.Α., χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 13 της συνεδρίασης της 18-10-2018, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. Ναούμ Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, όπως επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 222/2018

διατάξεις», καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, και το υπ' αριθμόν 7499/16-10-2018 έγγραφο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Δωδώνης με θέμα την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου και τον φάκελο του έργου.

## **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1.Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «**Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Θεριακησίου**» του Δήμου Δωδώνης, της ανάδοχου του έργου **Κ/Ξ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΗΚΟΣ**, και ο οποίος σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας και διευθύνουσας υπηρεσίας (τεχνική υπηρεσία Δήμου Δωδώνης) με αντικείμενο την παρούσα εργολαβία συντάχθηκε με σκοπό:

- Την απορρόφηση των απρόβλεπτων του προϋπολογισμού της μελέτης
- Την τακτοποίηση των ποσοτήτων των επί μέρους συμβατικών εργασιών(αυξομείωση ποσοτήτων), σύμφωνα με την επιμέτρηση των εργασιών.
- Την απορρόφηση των επί έλατο δαπανών προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ποσότητες εργασιών που παρουσιάζουν αύξηση.

2.Ο Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση της εγκεκριμένης δαπάνης, και το ύψος δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσόν των **33.060,00 €** με ΦΠΑ και ( **26.661,29 €** χωρίς ΦΠΑ ).

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **222/2018**

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ**  
(Τ.Σ.Υ)

**ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ**

**Τα Μέλη**  
(Τ.Υ)

**Ακολουθούν Υπογραφές**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ**

**ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ**