



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το με αριθμό **5/22 Μαρτίου 2019**
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Αριθ. Απόφασης 37/2019

Περίληψη Θέματος
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου:
«Αποπεράτωση σχολικού κτιρίου Τ.Δ
Σενίκου»

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17° χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 22αν του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 2267/135/18-03-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «22» μέλη, ήτοι:

Παρόντες

1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ (Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
(Γραμματέας Δ.Σ)
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
12. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
13. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες

1. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
(Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
19. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
20. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).

Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν **οι Πρόεδροι** και **οι Εκπρόσωποι** των **Τοπικών Κοινοτήτων**: **Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Αρδωσης** (Λιόντος Χαρίλαος), **Αχλαδέας** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Βαργιάδων** (Μπούτζιας Χρήστος), **Βαρλαάμ**(Ρίζος Βασίλειος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Δραγοψιάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δραμεσιών** (Σουμάλας Χριστόφορος), **Δωδώνης** (Μήτσης Χριστόδουλος), **Επισκοπικού** (Τασιούλας Θωμάς), **Θεριακησίου** (Λώλος Νικόλαος), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κωστανιανής** (Κανδρέλης Δημήτριος), **Λίππας** (Μπέτσης Δημήτριος), **Μαντείου** (Ντάρας Θεόδωρος), **Μελιγγών** (Κωστούλας Σταύρος), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μυροδάφνης** (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Τερόβου** (Αυέρης Ηλίας), **Ψήνας** (Γιώτης Βασίλειος)

ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίου Νικολαου** (Τζαλαβρά Μαρίνα), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Αρτοπούλας** (Παπαδοπούλου Αρετή), **Ασπροχωρίου** (Κάλλος Κωνσταντίνος), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Ελάφου** (Δημάκης Δημήτριος), **Ζωτικού** (Πάκος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Δούλης Στέφανος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουκλεσίου** (Κίτσος Γεώργιος), **Κρυφοβού** (Σκλιβανίτης Γεώργιος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μπεστιάς**(Κολιάκης Χαράλαμπος), **Παλαιοχωρίου – Μπότσαρη**, (Μπότσαρης Ανδρέας), **Παρδαλίτσας** (Πανταζής Κωνσταντίνος), **Πεντολάκκου** (Τόλης Χρήστος), **Πέρδικας** (Ζώης Φίλιππος), **Πεστών** (Τασιούλας Αριστείδης), **Πλατανίων** (Παππάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Ράιδος Ιωάννης), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σιστρονίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), **Σκλίβανης** (Χρήστου Θωμάς)

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοπάνης κ. ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ προσήλθε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΣΕΝΙΚΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010**, έδωσε το λόγο στον Ναούμ Γεώργιο – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε - Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Το θέμα αφορά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Δ. ΣΕΝΙΚΟΥ»** του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον **ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΕΔΕ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 69-07/05/2018 Απόφαση Δ. Συμβουλίου.

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου του πρώην Δ. σχολείου Τ.Κ. Σενίκου.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του κτιρίου:

1. Λιθοδομές δύο όψεων και κατασκευή σενάζ σημειακά.
2. Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου από γυψοσανίδα σε μεταλλικό σκελετό.
3. Κατασκευή στέγης από εμφανή πλανισμένη ευρωπαϊκή ξυλεία, με στεγάνωση και μόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης.
4. Κατασκευή ανοιγόμενων δίφυλλων κουφωμάτων από ανοδιωμένο αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, χρώματος σε απόχρωση καφέ με ανάκλιση του ενός φύλλου.
5. Διπλοί υαλοπίνακες πάχους 5x5 και κενού 12 χιλιοστά.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού **43.000 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δ. Δωδώνης.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Το έργο ανατέθηκε από την Οικ. Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης με διαπραγμάτευση με την υπ' αριθμ. 143/2018 απόφαση.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Δωδώνης και του αναδόχου υπογράφηκε την 08/10/2018 με αρ. πρωτ. **7309/155** για ποσό 39.990,01,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι 03/10/2019 λήξη προθεσμίας περαίωσης των εργασιών σύμφωνα με το υπογεγραμμένο συμφωνητικό και τον Πίνακα Εργασιών.

B. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

Το αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα είναι το 100% των εργασιών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ
Μελέτη	43.000,00	0,00
Σύμβαση	39.990,01	
παρών Α.Π	39.990,00	0,00
Διαφορά (ποσό)	-0,01	-
Διαφορά (ποσοστό)	0,00	

Εργολαβικό αντικείμενο παρόντος Α.Π	32.250,00
Απολογιστικά Φορέα	0,00
Συνολικό αντικείμενο παρόντος Α.Π	32.250,00
Φ.Π.Α. 24 %	7.740,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	39.990,00

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό :

α) Την τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων εργασιών με βάση τις επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις του έργου .

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3481/06 καθώς και της εγκυκλίου 20/06 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για τις επί ελάτων δαπάνες.

Επειδή με την προτεινόμενη τροποποίηση του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε., διασφαλίζεται η ολοκλήρωση και η λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου του παρόντος έργου, εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος **2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Επί Έλατον)** με συνολικό ποσό δαπάνης **39.990,01 €** με τον Φ.Π.Α. (**Επί Έλατον 0,01 € με Φ.Π.Α.**) από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 5 της συνεδρίασης της 22-03-2019, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. Ναούμ Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, και το υπ' αριθμόν 1953/07-03-2019 έγγραφο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Δωδώνης με θέμα την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου και τον φάκελο του έργου.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Δ. ΣΕΝΙΚΟΥ**» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο του έργου τον **ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΕΔΕ**, και ο οποίος σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας και διευθύνουσας υπηρεσίας (τεχνική υπηρεσία Δήμου Δωδώνης) με αντικείμενο την παρούσα εργολαβία συντάχθηκε με σκοπό την τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων εργασιών με βάση τις επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις του έργου .

2. Ο Α.Π.Ε. πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3481/06 καθώς και της εγκυκλίου 20/06 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για τις επί έλατο δαπάνες, με συνολικό ποσό δαπάνης **39.990,01 €** με τον Φ.Π.Α. (**Επί Έλατον 0,01 € με Φ.Π.Α.**) από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο

Με την θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας ΣΕΝΙΚΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **37/2019**

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

(Τ.Σ.Υ)

ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ